

Утверждено
директор МОАУ
«СОШ № 10 г. Новотроицка»
М.Н. Гроицкая



**План мероприятий по введению обновленного ФГОС ООО МОАУ «СОШ №10 г. Новотроицка»
на 2021 -2022 учебный год**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО	Август 2021г-январь 2022г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Трубина О.И. Н.В., Ищанова Р.К. <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К., <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2021г-август 2022г	Заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К., <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор Гроицкая М.Н., заместитель директора по АХЧ Семенов А.М.	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ООО	Август 2021 г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Ищанова Р.К., Трубина О.И.	Рабочая группа

2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО	Август 2021 г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Ищанова Р.К., Трубина О.И.	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ООО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Сентябрь- декабрь 2021г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К	Мониторинг
4	Разработка изменений в АООП ООО, разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г	Заместители директора Ищанова Р.К., Трубина О.И., <i>рабочая группа</i>	АООП ООО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в АООП ООО»	Педагогический совет Август 2022г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь	Директор Гроицкая М.Н., заместитель директора Трубина О.И.	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО	В течение года	Заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К., учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2021-22 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 6 классе; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2022г. Май 2022г.	Заместители директора Трубина О.И., Ищанова Р.К.	Подведение итогов
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022г.	Директор Гроицкая М.Н., заместители директора Ищанова Р.К	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2021г.	Заместитель директора Ищанова Р.К.	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021- август 2022г.	Заместитель директора Ищанова Р.К.	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО
4	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора Ищанова Р.К., руководители ШМО	Планы работы ШМО

Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)					
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь-март 2021г.	Директор Гроицкая М.Н., заместитель директора по АХЧ Семенов А.М.	Результаты анализа и оценки	
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО	Август 2021г.	Директор Гроицкая М.Н., заместитель директора по АХЧ Семенов А.М.	Результаты обеспечения	
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2021г.	Директор Гроицкая М.Н., заместитель директора по АХЧ Семенов А.М.	Результаты обеспечения	
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора Ищанова Р.К., библиотекарь Арисова Н.Н.	Список учебников	
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	Заместитель директора по АХЧ Семенов А.М., библиотекарь Арисова Н.Н.	Результаты обеспечения	
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора Воронова И.Н., библиотекарь Арисова Н.Н.	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет	
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)					
1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО	Август 2021г.	Заместитель директора Ищанова Р.К.	Информационные материалы	
2	Проведение родительских собраний в 5 а классе	Май 2022г	Заместитель директора Ищанова Р.К., классные руководители	Информационные материалы	

